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บทที่ 8 
ต้นทุนการด าเนินโครงการ 

8.1 แนวทางการประมาณราคา 

8.1.1 แนวทางการประมาณราคาค่าก่อสร้างงานโยธา 

การประมาณราคาค่างานก่อสร้าง ได้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง 
ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ก าหนดราคากลาง ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ประกอบด้วย 

• แนวทางและวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

• หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร 

• หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม 

การประมาณราคาค่าก่อสร้าง นอกจากต้องใช้หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางแล้ว ได้รวมถึงราคา
วัสดุก่อสร้าง ค่าแรง ค่าเครื่องจักร ค่าอ านวยการ ก าไร ดอกเบี้ย และภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยมีหลักการ
ประเมินราคา ดังนี้ 

• ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงราคาตามที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตหรือจังหวัดใกล้เคียงเผยแพร่ 
หรือสืบราคาจากแหล่งผู้ผลิตหรือจัดจ าหน่ายและอ้างอิงข้อมูลจากโครงการที่ใกล้เคียงกัน  
โดยปรับราคาเป็นปัจจุบัน 

• ค่าขนส่ง อ้างอิงกับตารางค่าขนส่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดในหลักเกณฑ์ 
การค านวณราคากลาง โดยจะพิจารณาแหล่งวัสดุที่ใกล้กับสถานที่ก่อสร้างให้มากท่ีสุด 

• ค่าแรง อ้าอิงกับอัตราค่าแรงงาน/ด าเนินการสาหรับการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง และหรือ
ตามที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก าหนด ประกอบกับอัตราค่าแรง
ขั้นต่ าในเขตจังหวัดภูเก็ต วันละ 310 บาทตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง ราชกิจจานุเบกษา 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 

• ราคาเครื่องจักร อ้างอิงตามตารางค่าด าเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง และหรือตามที่คณะกรรมการ
ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก าหนด โดยพิจารณาสอดคล้องกับราคาน้ ามันเดือน
กันยายน 2561 

• ค่าอ านวยการ ก าไร ดอกเบี้ย และภาษีมูลค่าเพ่ิม ที่ปรึกษาอ้างอิงตามตาราง Factor F ตาม
หลักเกณฑ์กรมบัญชีกลาง 
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สมมติฐานในการประมาณราคา มีดังต่อไปนี้ 

• อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินใช้ 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และ 39 บาทต่อยูโร 

• ราคาวัสดุ ณ เดือนกันยายน 2561 

• ราคาน้ ามันดีเซลหมุนเร็ว 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร  

• การค านวณ Factor F ใช้ 
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6% 
- อัตราการจ่ายล่วงหน้า 10% 
- อัตราการหักเงินประกันผลงาน 10% 
- อัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

8.1.2 แนวทางการประมาณราคางานระบบรถไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล 

สมมุติฐานการค านวณมูลค่างานระบบรถไฟฟ้า ปรับปรุงมาจากมูลค่างาน สนข. ดังนี้ 

1) จากรายงาน สนข. ในปีแรก มีจ านวนรถไฟ 22 ขบวน ทบทวนแล้วเป็น 19 ขบวน เนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลง Ridership 

2) Traction sub-station (TSS) จากรายงาน สนข. ในปีแรกจ านวน 12 สถานี ทบทวนแล้วเป็น 
17 สถานี เพ่ือให้ระยะระหว่างสถานีไม่เกิน 2-3 กิโลเมตร 

3) Bulk-substation (BSS), AC Feeder Ring loop (Cable) ตามแนวโครงการ ซึ่งได้มีการหารือ
กับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วพบว่าไม่สามารถด าเนินการได้จึงตัดออก 

4) งานน าสายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงดินในเขตเมืองระยะประมาณ 2 กิโลเมตร เนื่องจากมีกระทบ
กับแนวสาย Over head Contact Line (OCL) ล้ าเข้าไปในพ้ืนที่ปลอดภัยของการไฟฟ้า  

5) เพ่ิมงานอุปกรณ์ท่อร้อยสายตามแนวราง (สายระบบอาณัติสัญญาณและระบบสื่อสาร) ตาม
ระยะทางโครงการประมาณ 42 กิโลเมตร เนื่องจากไม่พบมูลค่างานนี้ในรายงานของ สนข. 

8.2 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงการ 
การประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงการ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ดังนี้  

1) ค่าก่อสร้างโครงการ : ค่าก่อสร้างโครงการประกอบด้วย ค่าวัสดุ ค่าขนส่ง ค่าแรงงาน  
ค่าเครื่องจักร และค่างานด้านวิศวกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น งานระบบราง งานระบบล้อเลื่อน 
งานระบบเครื่องกล และศูนย์ควบคุม เป็นต้น และรวมถึงค่าออกแบบ ค่าที่ปรึกษาควบคุมงาน
ก่อสร้างและวิศวกรตรวจสอบอิสระ เป็นมูลค่ารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  

2) ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้าง 
เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินส าหรับพัฒนาโครงการ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ค่าทดแทน
ที่ดิน ค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้าง และค่าอุทธรณ์ ดังนี้ 
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• ค่าทดแทนที่ดิน 

เริ่มจากการค านวณหาพ้ืนที่ของที่ดินที่ถูกเวนคืนคืน ซึ่งได้จากแบบแปลนแนวเขตทาง 
(Right of way plan) ก าหนดแนวเขตทางที่ต้องเวนคืน โดยแยกประเภทของที่ดิน ออกเป็น
โซน ซึ่งประกอบด้วยที่ดินติดถนน ติดซอย ที่ดินไม่มีทางเข้าออก (ตาบอด) เป็นต้น ซึ่งการ
คิดราคาค่าทดแทนที่ดินมีหลักเกณฑ์การก าหนดค่าทดแทนจะพิจารณาตาหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายก าหนดโดยค านึงถึง 
- ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ ที่จะต้องเวนคืนตามที่

เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา 
- ราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตีราคาไว้เพ่ือประโยชน์แก่การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ 
- ราคาประเมินทุนทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
- สภาพและท่ีตั้งของอสังหาริมทรัพย์นั้น 
- เหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน 
- การได้ประโยชน์และเสียประโยชน์จากการเวนคืน 
- ค่าทดแทนความเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน  จะจ่ายเงินค่า

ทดแทนให้ได้ เมื่อพิสูจน์ได้ว่าค่าเสียหายนั้นมีอยู่จริง โดยมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่ามีอยู่จริง
ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืน 

หลังจากได้ราคาตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว จะปรับเป็นราคาตลาดโดยสอบถาม
ราคาซื้อขาย ราคาจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของกรมที่ดิน ราคาประกาศขายหมู่บ้าน
จัดสรรบริเวณแนวสายทางรัศมีไม่เกิน 2 กิโลเมตร ราคาจ านองของธนาคาร ฯลฯ และเมื่อได้
ราคาตลาดแล้วให้เผื่อราคาทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่มีราคาลดลงอีก 10% 

• ค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้าง 

การคิดราคาค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตทาง เริ่มจากการค านวณหาเนื้อที่สิ่งปลูกสร้าง
ประกอบด้วย จ านวนชั้นของอาคาร และขนาดความกว้าง-ยาวของอาคาร เมื่อได้พ้ืนที่
อาคารแต่ละหลังแล้ว จะน าไปค านวณหาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง 

• ค่าอุทธรณ์ 

เมื่อได้ราคาค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วจะต้องเผื่อค่าอุทธรณ์ฟ้องร้องคดี 20% 
ของค่าทดแทนทั้งโครงการฯ 

3) ค่าติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างก่อสร้าง 
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4) ค่าก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในการเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานี 
เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในการเชื่อมต่อการเดินทางที่บริเวณสถานี
ต่างๆ ตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ในแต่ละสถานี อาทิเช่น ที่จอดรถจักรยานและ
รถจักรยานยนต์ Pick up / Drop off   ทั้งนี้ ไม่รวมค่าก่อสร้างอาคารจอดรถบริเวณสถานีสถานี
ขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 และสถานีฉลองซึ่งจะเปิดให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนในส่วนนี้  

สรุปผลการประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงการฯ ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติ
ภูเก็ต - ฉลอง แสดงดังตารางที่ 8.2-1 พบว่า มูลค่าโครงการรวมค่าเผื่อเหลือเผื่อขาดและค่าจ้าง 
ที่ปรึกษามีมูลค่าประมาณ 32,069.69 ล้านบาท ค่าออกแบบรายละเอียดงานโยธา 1.75% จาก
หลักเกณฑ์จากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.2535  ค่าที่ปรึกษาโครงการจาก
หลักเกณฑ์กฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง   
พ.ศ.2560 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 86 ก หน้า 31 วันที่ 23 สิงหาคม 2560 และ 
ค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด 5% ซึ่งที่ปรึกษาได้พิจาณาให้มีงบประมาณเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้เ พ่ือเป็น
งบประมาณส ารองจ่าย เนื่องจากการออกแบบเป็นลักษณะการออกแบบเบื้องต้นซึ่เอกชนคู่สัญญา
สามารถที่จะก่อสร้างตามแบบหรือดีกว่าแบบได้   ซึ่งอาจจะต้องมีค่าการลงทุนที่สูงขึ้นกว่าเดิมที่
ประมาณการเดิม โดยการกระจายการลงทุนรายปีแสดงดังตารางท่ี 8.2-2 

ตารางท่ี 8.2-1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงการฯ ระยะที่ 1ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ฉลอง 

ล าดับที ่ รายการ จ านวนเงิน (ล้านบาท) 
1 ค่าจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินและชดเชยทรัพย์สิน  

 

      1.1 งานจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินและชดเชยทรัพย์สิน 1,397.88 
      1.2 ค่าจ้างงานส ารวจอสังหารมิทรัพย์  50.40 
  รวมค่าจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินและชดเชยทรัพย์สิน  1,448.28 
2 ค่างานโยธา  
 2.1 งานเตรียมการทั่วไป  250.20 
  2.2 งานรื้อย้ายสาธารณูปโภค  547.87 
  2.3 งานโยธาและงานระบายน้ า 4,699.06 
  2.4 งานโครงสร้าง 

 

  2.4.1 งานปรับปรุงสะพานเดมิ 248.61 
  2.4.2 งานก่อสร้างทางรถไฟฟ้ารางเบายกระดับ 847.70 
  2.4.3 งานก่อสร้างทางรถไฟฟ้ารางเบาใต้ดิน 6,555.79 
  2.4.4 งาน E&M ส าหรับทางรถไฟฟ้ารางเบาใต้ดิน 266.14 
 2.5 งานสถานี (โครงสร้าง, สถาปตัย์, ระบบประกอบอาคาร)  
 2.5.1 สถานีท่าอากาศยานภูเกต็และสถานรีะดับพื้นดิน 472.65 
 2.5.2 สถานีถลาง  366.23 
 2.6 งานอาคารจ่ายกระแสไฟฟ้า 64.20 
 2.7 งานลิฟท์และบันไดเลื่อน 163.00 
 2.8 งานศูนย์ซ่อมบ ารุง (งานเตรียมการ, งานโยธา, งานอาคาร, งาน E&M) 2,096.94 

 
รวม ค่างานโยธา 

 
 

16,578.39 
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งานศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเกต็ TU-RAC / AEC / MHPM 
และท าหน้าที่ที่ปรึกษาตามที่ก าหนดในพระราชบัญญตัิการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

ล าดับที ่ รายการ จ านวนเงิน (ล้านบาท) 
3 งานระบบรถไฟฟ้ารางเบา  

  3.1 งานระบบราง 5,586.00 
  3.2 งานระบบไฟฟ้าส่งก าลัง และระบบสายสมัผสั 1,968.00 
  3.3 งานระบบสื่อสาร ระบบควบคมุ และระบบตั๋วอัตโนมตัิ 728.00 
  3.4 งานระบบอาณัตสิัญญาณ 289.00 
  3.5 งานระบบควบคุมที่ศูนย์ซ่อมบ ารุง 250.00 
  รวมค่างานระบบรถไฟฟ้าและระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   8,821.00 
4 งานจัดหาขบวนรถเร่ิมต้น (19 ขบวน) 2,245.00 
5 ค่าก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในการเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานี  

(ไม่รวมค่าก่อสรา้งอาคารจอดแล้วจรทีส่ถานสีถานขีนส่งฯและฉลอง) 
12.71 

6 ค่าออกแบบรายละเอียด  

      - ค่าออกแบบรายละเอียดงานโยธา 290.00 
  รวมค่าออกแบบรายละเอียด 290.00 
7 ค่าที่ปรึกษาโครงการ  (PMC+SC+ICE) 1,160.82 
8 ค่าเผ่ือเหลือเผ่ือขาด (Provisional Sum) (5% ของข้อ 2+3+4+5+6) 1,397.36 

รวมท้ังสิ้น 31,953.56 
หมายเหตุ: 1) จ านวนเงินที่แสดงในตารางเป็นมูลค่าเงินปี พ.ศ. 2561  
              2) มูลค่าการเลงทุนที่น าเสนอเป็นตัวเลขในเบื้องต้น อาจมกีารปรับเปลี่ยนตามข้อคิดเห็นของรฟม.และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

ตารางท่ี 8.2-2 การกระจายค่าลงทุนโครงการฯ ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต - ฉลอง 
หน่วย: ลา้นบาท 

งาน 
ปี พ.ศ. 

รวม 
2563 2564 2565 2566 

ค่าจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินและชดเชยทรัพย์สิน   1,448.28  - - - 1,448.28 
ค่าออกแบบรายละเอียดงานโยธา  290.00  - - - 290.00 
ค่าที่ปรึกษาโครงการ  192.25  466.28 368.25 134.04 1,160.82 
ค่างานโยธา และค่าสิ่งอ านวยความสะดวก 
ในการเช่ือมต่อการเดินทาง 

3,152.31 7,797.82 4,645.51 995.47 16,591.10 

ค่างานระบบรถไฟฟ้า  1,323.15   3,087.35   3,087.35   1,323.15  8,821.00 
ค่าจัดหาขบวนรถเริ่มต้น (19 ขบวน)  -     -     1,122.50   1,122.50  2,245.00 
Provisional Sum  238.27  544.26 442.77 172.06 1,397.36 

รวม 6,644.27  11,895.71 9,666.38 3,747.21 31,953.56 
หมายเหตุ: 1) จ านวนเงินที่แสดงในตารางเป็นมูลค่าเงินปี พ.ศ. 2561  

           2) มูลค่าการเลงทุนที่น าเสนอเป็นตัวเลขในเบื้องต้น อาจมกีารปรับเปลีย่นตามข้อคิดเห็นของรฟม.และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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งานศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเกต็ TU-RAC / AEC / MHPM 
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8.3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ ประกอบด้วย 

• ค่าด าเนินการและค่าบ ารุงรักษาโครงการ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
1) ค่าด าเนินการประจ าปีจะเกิดขึ้นเมื่อโครงการเปิดให้บริการแล้ว ซึ่งที่ปรึกษาได้ท าการ

ประมาณการค่าด าเนินการต่างๆ เช่น ค่าบุคลากร ค่าพลังงานไฟฟ้าค่าใช้จ่ายในการเดินรถ  
2) ค่าบ ารุงรักษาประจ าปี ได้แก่ ค่าซ่อมบ ารุง ตลอดจนค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง งานโยธา  

งานสถานี งานศูนย์ซ่อมบ ารุง เป็นต้น 

• เงินลงทุนเพื่อซ่อมบ ารุงและการเปลี่ยนอุปกรณ์  

จากข้อก าหนด MRT Assessment Standardisation มีสมมุติฐานให้ขบวนรถไฟได้รับการ 
ซ่อมบ ารุงและเปลี่ยนอุปกรณ์หลังปีที่ 15 ของการเริ่มให้บริการ โดยค่าซ่อมบ ารุงและการเปลี่ยน
อุปกรณ์ของรถไฟคิดเป็นร้อยละ 33 ของมูลค่าขบวนรถไฟที่ได้จัดซื้อเดิม และสมมุติฐานมูลค่า
ซ่อมบ ารุงและการเปลี่ยนอุปกรณ์ของงานระบบอาณัติสัญญาณและสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 100 
ของมูลค่าจัดซื้อเดิม 

โดยที่สมมุติฐานในการประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและบ ารุงรักษา แสดงดังตารางที่ 8.3-1 
และผลการประเมินค่าด าเนินการและค่าบ ารุงรักษาแสดงดังตารางที่ 8.3-2 ส่วนค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาขบวนรถเพ่ิมเติมแสดงดังตารางท่ี 8.3-3  

ตารางท่ี 8.3-1 สมมติฐานการประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการฯ ระยะที่ 1 
ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต - ฉลอง  

รายการ สมมติฐาน ความถี่ 
ค่าบ ารุงรักษางานโยธา 0.25% ของค่าลงทุน ทุกปี 
ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา 
งานระบบรถไฟฟ้า 

วิเคราะหจ์ากจ านวนขบวนรถและ 
ระยะทางรวมในการเดินรถรายป ี

ทุกปี 

Rolling Stock Refurbishment  33% ของค่าขบวนรถ ทุก 15 ปี 

M & E Replacement 
100% ของค่างานระบบ
อาณัตสิัญญาณ, สื่อสารและ
อุปกรณ์ซ่อมบ ารุง 

ทุก 15 ปี 
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งานศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเกต็ TU-RAC / AEC / MHPM 
และท าหน้าที่ที่ปรึกษาตามที่ก าหนดในพระราชบัญญตัิการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

ตารางท่ี 8.3-2 ค่าด าเนินการและค่าบ ารุงรักษาโครงการฯ ระยะที่ 1 
ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต - ฉลอง 

หน่วย: ลา้นบาทตอ่ป ี

ปี 
Civil 

maintenance 
Rolling Stock 

Refurbishment 
M&E 

maintenance 
M&E 

Replacement 
Total 

2566 10.37  75.08  85.45 
2567 41.48  300.31  341.79 
2568 41.48  300.31  341.79 
2569 41.48  300.31  341.79 
2570 41.48  300.31  341.79 
2571 41.48  300.31  341.79 
2572 41.48  300.31  341.79 
2573 41.48  300.31  341.79 
2574 41.48  300.31  341.79 
2575 41.48  300.31  341.79 
2576 41.48  303.58  345.06 
2577 41.48  303.58  345.06 
2578 41.48  303.58  345.06 
2579 41.48  303.58  345.06 
2580 41.48 740.85 303.58 1,267.00 2,352.91 
2581 41.48  303.58  345.06 
2582 41.48  303.58  345.06 
2583 41.48  303.58  345.06 
2584 41.48  303.58  345.06 
2585 41.48  303.58  345.06 
2586 41.48  310.94  352.42 
2587 41.48  310.94  352.42 
2588 41.48  310.94  352.42 
2589 41.48  310.94  352.42 
2590 41.48 116.98 310.94  469.40 
2591 41.48  310.94  352.42 
2592 41.48  310.94  352.42 
2593 41.48  310.94  352.42 
2594 41.48  310.94  352.42 
2595 41.48  310.94  352.42 
2596 41.48  310.94  352.42 

หมายเหตุ: 1) จ านวนเงินที่แสดงในตารางเป็นมูลค่าเงินปี พ.ศ. 2561  
              2) มูลค่าการเลงทุนที่น าเสนอเป็นตัวเลขในเบื้องต้น อาจมกีารปรับเปลี่ยนตามข้อคิดเห็นของรฟม.และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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นอกจากนี้ ในการเดินรถให้บริการจะมีการจัดหาขบวนรถใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับปริมาณผู้โดยสาร  
ที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพ่ิมมากข้ึน โดยที่ค่าใช้จ่ายในการจัดหาขบวนรถเพ่ิมเติมแสดงดังตารางท่ี 8.3-3  

ตารางท่ี 8.3-3 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาขบวนรถเพิ่มเติม 
 ปี 2576 ปี 2586 

จ านวนขบวนรถที่จัดหาเพิม่เตมิ (ขบวน)  3  7 
มูลค่าขบวนรถ (ล้านบาท) 354.47 827.11 

           หมายเหตุ: 1) จ านวนเงินที่แสดงในตารางเป็นมูลค่าเงินปี พ.ศ. 2561  
2)  มูลค่าการเลงทุนที่น าเสนอเป็นตัวเลขในเบื้องต้น อาจมีการปรับเปลี่ยนตามข้อคิดเห็นของรฟม.และ 

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 


